

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	<b>ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO</b>		mai/17	
	<b>TOMADOR:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA		
	<b>EMPREENDIMENTO</b>	OBRA DE DRENAGEM URBANA - AMPLIAÇÃO DE GALERIAS 2º ETAPA "C"		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em ( x ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R\$)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Execução de galerias		65.993,75	65.993,75	65.993,75	65.993,75											263.974,98
3	Poços de visita			27.446,67	27.446,67	27.446,67											82.340,00
4	Reposição Asfáltica					20.235,00											20.235,00
<b>TOTAIS</b>			65.993,75	93.440,41	93.440,41	113.675,41											366.549,98
<b>FINANCIAMENTO (MAXIMO 86,49%)</b>			57.077,99	80.816,61	80.816,61	98.317,86											317.029,08
<b>CONTRAPARTIDA 13,51%</b>			8.915,75	12.623,80	12.623,80	15.357,55											49.520,90
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.																	
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)																	
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))																	

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador		Agente Técnico:	
Nome:	Luciano Gustavo Garcia	Nome(1):	Katiuscia de Paula Leonardo Mendes	Nome do Analista:	ENGº JOÃO FERREIRA GONÇALVES NETO
Reg. Profissional:	5062239055	RG: 330136343	CPF: 223.948.568.07	Reg. Profissional:	CREA - 0600-58.742-5
		Assinatura:	Assinatura:		
		Somente no caso de Proponente tomador onde mais de um dirigente assina o contrato		Nome do Resp. pela Unidade:	ENGº CARLOS EDUARDO NASCIMENTO ALENCASTRE
		Nome(2):		Reg. Profissional:	CREA - 0600-47.827-5
		RG:	CPF:	Assinatura:	
Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:	

221616,17

82559,83

24024,00

FINANCIAMENTO (MAXIMO 84.69%)