

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Aprovação (data)
	Pref. Mun. de Cristais Paulista	Cristais Paulista/SP	Recapamento asfáltico	

Operação	Programa/Modalidade/Ação
☐ Financiamento ☒ Repasse	PLANEJAMENTO URBANO

Discriminação														Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
Item	Descrição	Quant./unid	Repasse		Contrapartida											
			R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)	Total %							
1	Limpeza, varrição e remoção de material, pintura de ligação betuminosa, e aplicação de CBUQ 3,00 cm de esp. E 20 km da usina de CBUQ	15.062,27m²	R\$ 240.996,32	100,00%	R\$ -	0,00%	-		100%	R\$ 240.996,32	EF					
2	Sinalização viária	431,438220	R\$ 4.853,68	100,00%	R\$ -	0,00%	-		100%	R\$ 4.853,68	EF					
			R\$ 245.850,00	100,00%	R\$ -	0,00%	-		100%	R\$ 245.850,00						
												OK				
						Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.										
						Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.										

Cristais Paulista, 04 de NOVENBRO de 2013

Cristais Paulista, 04 de NOVEMBRO de 2013

Luciano Gustavo Garcia
Engenheiro Civil Responsável