

OBRA : ADEQUAÇÃO DE CRECHE

LOCAL AV. ZACARIAS DIB S/N JD. PARAISO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS(R\$)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
			1ºMÊS		2ºMÊS		3ºMÊS	
			NO PERIODO	ACUMULADO	NO PERIODO	ACUMULADO	NO PERIODO	ACUMULADO
1	DEMOLIÇÕES	R\$ 1.173,26	1.173,26				-	
2	ALVENARIA	R\$ 9.238,58	9.238,58				-	
3	ESQUADRIAS	R\$ 9.565,29	9.565,29				-	
5	COBERTURA	R\$ 23.198,43	23.198,43					
6	REVESTIMENTOS	R\$ 10.462,07			10.462,07			
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.233,06			8.233,06			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.956,41			19.956,41			
9	PINTURA	R\$ 59.636,93			59.636,93			
10	HIDRAULICA	R\$ 24.095,91			24.095,91			
11	ELÉTRICA	R\$ 7.130,15			7.130,15			
12	BANCADAS	R\$ 14.754,66					14.754,66	
13	FORRO	R\$ 4.900,54					4.900,54	
14	Serviços complementares	R\$ 3.022,73					3.022,73	
TOTAL GERAL:		R\$ 195.368,01	43.175,56		129.514,52		22.677,93	
			43.175,56		172.690,08		195.368,01	195.368,01