
OBRA: CENTRO ODONTOLOGICO

LOCAL: AVENIDA ANTONIO PRADO Nº 3167 CENTRO ÁREA CONSTRUÍDA: 215,53 m²

CIDADE: MUNICÍPIO DE CRISTAIS PAULISTA - SP

PREFEITO: MIGUEL MARQUES PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE PR. UNIT. PREÇO DO SERV. %

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 1.185,42 0,43
1.1 Locação de obra m2 215,53 5,50 1.185,42

2  ESTAQUEAMENTO 470,88 0,17
2.1 Estacas escavadas d=25cm m3 19,62 24,00 470,88

3  FUNDAÇÕES 23.149,05 8,39
3.1 Escavação manual de valas m3 9,00 19,01 171,09

3.2 Apiloamento de piso ou fundo de valas m3 1,50 6,00 9,00

3.3 Lastro de brita esp=5cm m3 7,50 96,00 720,00

3.4 Alvenaria embasamento c/ tijolos comuns m3 15,30 92,00 1.407,60

3.5 Formas de tábuas de pinho m2 90,00 39,00 3.510,00

3.6 Armadura CA 50 / CA.60 kg 730,80 7,20 5.261,76

3.7 Concreto usinado Fck 20MPa. m
3

28,92 380,00 10.989,60

3.8 Reaterro compactado de valas. m3 36,00 30,00 1.080,00

4  ESTRUTURA 39.430,01 14,28
4.1 Forma madeirit 12mm m2 80,00 39,00 3.120,00

4.2 Armadura CA 50 / CA60 kg 664,62 7,20 4.785,26

4.3 Concreto usinado Fck 20MPa m3 40,67 380,00 15.454,60

4.6 Vergas, contravergas, cintas de amarração m3 6,20 680,00 4.216,00

4.7

Laje pre-moldada p/ forro vão até 3,50 m c/ lajotas e cap. com escoramento (reapr. 3x) e

ferragem negativa C/ ESCORAMENTO m2 215,53 55,00 11.854,15

5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 41.168,88 14,91
5.1 Alvenaria de blocos cerâmicos meio tijolo m2 296,00 45,00 13.320,00

5.2 Alvenaria de blocos cerâmicos um tijolo paredes externas m2 336,92 80,00 26.953,60

5.3 Divisória em placas de concreto armado revestida e pintada m2 12,40 72,20 895,28

6  IMPERMEABILIZAÇÃO 1.143,90 0,41
6.1 De alvenaria de embasamento m2 93,00 12,30 1.143,90

7  COBERTURA 20.782,14 7,53
7.1 Estrutura de madeira m2 215,00 45,00 9.675,00

7.2 Cobertura de telha fibrocimento ondulada 6mm, incl. Madeiramento m2 215,00 44,00 9.460,00

7.4 Contra rufos e rufos corte 33, condutores em locais determinados m 74,87 22,00 1.647,14

8  ESQUADRIAS DE MADEIRA COMPLETA 4.621,05 1,67
8.1 Porta (0,80x2,10), completa un 1,00 365,00 365,00

8.2 Porta (0,90x2,10), completa un 9,00 378,45 3.406,05

8.3 Porta (1,80x2,10) de correr completa un 2,00 425,00 850,00

9  ESQUADRIAS DE FERRO COMPLETA 10.646,21 3,86
9.1 Caixilho basculante quadriculado m2 23,36 321,00 7.498,56

9.2 Porta de correr quadriculada, completa m2 3,99 315,20 1.257,65

9.3 Porta de abrir 02 folhas quadriculada, completa m2 4,20 450,00 1.890,00

10 REVESTIMENTO PAREDES E TETOS 31.717,20 11,49
10.1 Chapisco m2 1.330,00 3,80 5.054,00

10.2 Reboco paulista m2 1.105,70 16,00 17.691,20

10.4 Emboço m2 224,30 14,00 3.140,20

10.5 Azulejo PI-IV - 20 x 20 c/ rejunte m2 224,30 26,00 5.831,80

11 REVESTIMENTOS E PISOS 16.396,98 5,94
11.1 Aterro e apiloamento interno m2 215,00 7,50 1.612,50

11.2 Contra piso impermeabilizado e= 6cm concreto m2 215,00 20,00 4.300,00

11.3 Argamassa de regularização m2 100,00 10,52 1.052,00

11.4 Piso PI-V ALTA RESISTENCIA - 31 x 31 com rejunte e rodapé m2 230,00 28,00 6.440,00

11.6 Contra piso nas áreas externas Piso cimentado queimado m2 112,00 17,04 1.908,48

11.7 Soleira em granito 25 cm m 2,00 200,00 400,00

11.8 Soleira em granito 15 cm m 3,60 190,00 684,00

12 VIDROS 6.540,80 2,37
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12.1 INTAL. DE Vidro liso transparente esp=4mm m2 23,36 280,00 6.540,80

12.2 INSTAL. DE Vidro liso transparente esp=10mm m2 10,19 280,00 2.853,20

13 PINTURAS 16.904,54 6,12
13.1 Latex acrílico em paredes internas m2 772,70 14,00 10.817,80

13.2 Latex acrilico em paredes externas. m2 333,00 15,00 4.995,00

13.3 Tratamento em superf. de concreto aparente divisórias m2 12,40 10,14 125,74

13.5 Esmalte acet. em esquadrias de madeira m2 42,00 15,00 630,00

13.6 Esmalte acet. em esquadrias de ferro m2 24,00 14,00 336,00

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONICAS E LÓGICAS 23.518,72 8,52

14.1 Instalações  internas  e externas

14.1.1 Ponto interruptor simples/tomada eletr pvc - 4x2" pt 19,00 79,40 1.508,60

14.1.2 Ponto tomada 2p univ 10A/250V baixa/eletroduto pvc1/2" - 4x2 c/ placa pt 76,00 86,00 6.536,00

14.1.3 Fio isolado PVC 750V 4,0 mm m 279,00 3,78 1.054,62

14.1.4 Fio isolado PVC 750V 6,0 mm m 100,00 5,80 580,00

14.1.5 Fio isolado PVC 750V 2,5 mm m 350,00 2,95 1.032,50

14.1.6 Luminaria sobrepor c/02 fluor. 40w unid. 18,00 79,00 1.422,00

14.1.7 Luminaria sobrepor c/01 fluor. 40w unid. 5,00 69,00 345,00

14.4 Instalação p/ Para raio (SPDA) em toda construção prote. Coputadores e aparelhos unid. 1,00 9.800,00 9.800,00

14.6

intalação de Quadro Geral, ligando em todas as dependecias com circuitos independentes

luz, tomadas e tomadas dentista unid. 1,00 1.240,00 1.240,00

15  INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 28.337,97 10,27
15.1 Instalações hidro-sanitárias unid. 1,00 3.850,75 3.850,75

15.7 Torneira eletrônica sensor pç 5,00 391,46 1.957,30

15.9 Torneira de para cadeira de dentista\ com pedal pç 4,00 71,73 286,92

15.10 Tanque em granilite 0,70x0,50mts, completo pç 1,00 75,00 75,00

15.11 vaso sanitário de louça UN 4,00 180,00 720,00

15.12 papeleira cromada UN 4,00 22,00 88,00

15.13 assento para vaso sanitário UN 4,00 20,00 80,00

15.14 ducha higiênica UN 4,00 130,00 520,00

15.15 lavatório de louça com coluna UN 2,00 140,00 280,00

15.16 porta dispensador de sabão líquido UN 14,00 22,00 308,00

15.17 porta papel toalha UN 14,00 22,00 308,00

15.18 torneira de jardim (acabamento cromado) UN 2,00 32,00 64,00

15.19 balcão de atendimento (recepção) UN 1,00 950,00 950,00

15.20 bebedouro elétrico de pressão UN 1,00 550,00 550,00

15.21 guichê com granito natural UN 1,00 220,00 220,00

15.22 escovarias com cubas de louça e tampo em granito natural (1,20x0,40m) UN 6,00 280,00 1.680,00

15.23
barras de apoio (conjunto completo) CJ 4,00 240,00 960,00

15.24
pia da copa com cuba em aço inox, tampo em granito (1,50x0,60m) sobre armário c/ portas

prateleiras e gavetas
UN 1,00 800,00

800,00

15.25

pia da ações básicas e reuniões/inalação/medicação/curativos e suturas/vacinas, em

granito natural, 2,00x0,60m, cubas em aço inox sobre armário com portas, prateleiras e

gavetas

UN 5,00 550,00

2.750,00

15.26

pia desinfecção/ em granito natural, 3,50x0,60m, com cuba em aço inox, sobre armário com

portas, prateleiras e gavetas
UN 1,00 1.800,00

1.800,00

15.27

bancada em granito natural, 1,50x0,60m com cuba de louça, nos sanitários para o público
UN 2,00 300,00

600,00

15.28

bancada odonto, 3,50x0,60m em granito natural com cubas de louça, sobre armário com

portas, prateleiras e gavetas
UN 5,00 1.800,00

9.000,00

15.29 alçapão UN 1,00 90,00 90,00

15.30 exaustor eólico UN 1,00 400,00 400,00

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.265,01 3,36
16.12 Abrigo de gás c/ instal. completa e 2 cilindros P 45 uni 1,00           1.900,00      1.900,00

16.13 Placa de sinalização das dependencias (0,30x0,30)mts uni 29,00 109,66 3.180,14

16.14 instal. De válvula/regulador de pressão/tubulação de cobre e registros uni 1,00 1.984,87 1.984,87

16.15 instalação de compressor inclusive conexões potencia p/ atender os 4 consultórios uni 1,00 2.200,00 2.200,00

17 Detecção, combate e prevenção a incêndio 658,42 0,24
17.1 Iluminação e sinalização de emergência

17.1.1 Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9

W

unid. 4,00 59,11 236,44

17.2 Extintores

17.2.1 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 12 kg unid. 2,00 132,55 265,10

17.2.2 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros unid. 2,00           78,44           156,88

18 LIMPEZA GERAL 752,50 0,27
18.1 Limpeza geral da obra m2 215,00 3,50 752,50

TOTAL GERAL 276.031,25 100,00


